
EMPRESA: CNPJ: CONTRATO
Boletim de

Medição:

OBJETO: VALOR PERÍODO:

LOCAL: VIGÊNCIA DATA:

Quant Valor Unitário Valor Total
Acumulado

Anterior

Médido no

Período
Acumulado Total

Acumulado

Anterior
Médido no Período Acumulado Total Quant. Valores %

2 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA  R$      1.517,75 0,00 3,12 3,12  R$                -    R$             111,66  R$         111,68 

2.2 C2921
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL 

S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA
M³ 3,12  R$            35,79  R$                 111,68 3,12 3,12  R$                     -    R$                   111,66  R$                111,68 0,00  R$                 -   0,00%

2.4 5103 Regularização Manual M² 311,79  R$              4,51  R$             1.406,07 0,00  R$                     -    R$                              -    R$                          -   311,79  R$    1.406,07 100,00%

4 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA  R$      1.063,41 0 0 0  R$                -    R$                        -    R$                    -   

4.3 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 

MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 

400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

PADRÃO. AF_12/2014

M² 27,30  R$            38,95  R$             1.063,41 0,00  R$                     -    R$                              -    R$                          -   27,30  R$    1.063,41 100,00%

6 PISO  E REVESTIMENTO  R$          673,99 0 15,6 15,6  R$                -    R$             673,99  R$         673,99 

6.2 98680

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M² 15,60  R$            43,20  R$                 673,99 15,60 15,60  R$                     -    R$                   673,99  R$                673,99 0,00  R$                 -   0,00%

8 PINTURA  R$          137,57 0 2,1 2,1  R$                -    R$                99,62  R$            99,62 

8.7 100758

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M² 2,90  R$            47,44  R$                 137,57 2,10 2,10  R$                     -    R$                      99,62  R$                  99,62 0,80  R$          37,95 27,59%

9 PORTAS E ESQUADRIAS  R$          632,20 0,00 0,8 0,8  R$                -    R$             632,20  R$         632,20 

9.4 13135,0

Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, 

quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", 

inclusive trancas/ferrolho - Rev 01

M² 0,80  R$         790,25  R$                 632,20 0,80 0,80  R$                     -    R$                   632,20  R$                632,20 0,00  R$                 -   0,00%

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$      1.251,95 0 0 0  R$                -    R$                        -    R$                    -   

10.8 12808,0
Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, 

Autovolt, marca G-light ou similar
UN 4,00  R$         312,99  R$             1.251,95 0,00  R$                     -    R$                              -    R$                          -   4,00  R$    1.251,95 100,00%

11 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  R$          414,64 0 6 6  R$                -    R$             414,64  R$         414,64 

11.8 91795,0

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 

MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. 

SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU 

SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 

CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 6,00  R$            69,11  R$                 414,64 6,00 6,00  R$                     -    R$                   414,64  R$                414,64 0,00  R$                 -   0,00%

 R$       5.691,51  R$                -    R$          1.932,11  R$      1.932,13 

SALDO A MEDIR

TOTAL DOS SERVIÇOS

ENG. FISCAL DO CONTRATO                                                                         EMPRESA

VALOR CONTRATO  R$                                5.691,51 

VALOR ACUMULADO  R$                                1.932,13 

SALDO CONTRATO  R$                                3.759,38 

VALOR MEDIÇÃO  R$                                1.932,11 

Item Códigos Descrição dos Serviços Und
PREVISTO NO CONTRATO

CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  DE  ENGENHARIA  PARA  REFORMA  E  AMPLIAÇÃO  DA  CRECHE  CEMAL  CLUBE  DA  MULHER  DO  CAMPO,  NO

MUNICIPIO DA GAMELEIRA-PE
 R$                                                 163.887,41 

QUANTIDADES MEDIDAS VALORES MEDIDOS

09/10/2023 À 07/12/2023

AV. ULISSES GUIMARÃES, GAMELEIRA-PE 120 DIAS 07/12/2023

1° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 4º ADITIVO DE VALOR

PH EMPREENDIMENTOS EIRELI 32.336.123/0001-94 025/2022 1º BM DO 4º ADITIVO DE VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIRA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME


