
EMPRESA: CNPJ: CONTRATO
Boletim de

Medição:

OBJETO: VALOR PERÍODO:

LOCAL: VIGÊNCIA DATA:

Quant Valor Unitário Valor Total
Acumulado

Anterior

Médido no

Período
Acumulado Total

Acumulado

Anterior
Médido no Período Acumulado Total Quant. Valores %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$      1.893,34 116,25 0,00 116,25  R$ 1.886,02  R$                       -    R$     1.886,02 

1.4 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M² 3,96  R$            57,97  R$                 229,58 3,96 3,96  R$           229,58  R$                               -    R$                229,58 0,00  R$                  -   0,00%

1.6 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E 

FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 31,14  R$              1,70  R$                    52,79 31,14 31,14  R$              52,79  R$                               -    R$                   52,79 0,00  R$                  -   0,00%

1.7 4298 Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm M² 31,14  R$            25,92  R$                 807,10 31,14 31,14  R$           807,10  R$                               -    R$                807,10 0,00  R$                  -   0,00%

1.8 100331
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M² 31,37  R$            22,78  R$                 714,64 31,37 31,37  R$           714,64  R$                               -    R$                714,64 0,00  R$                  -   0,00%

1.9 97641
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M² 18,64  R$              4,39  R$                    81,91 18,64 18,64  R$              81,91  R$                               -    R$                   81,91 0,00  R$                  -   0,00%

1.10 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M² 0,90  R$              8,14  R$                      7,32 0,00  R$                     -    R$                               -    R$                          -   0,90  R$             7,32 100,00%

2 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA  R$      2.199,73 25,03 0 25,03  R$ 2.199,73  R$                       -    R$     2.199,73 

2.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

M³ 25,03  R$            87,88  R$              2.199,73 25,03 25,03  R$        2.199,73  R$                               -    R$             2.199,73 0,00  R$                  -   0,00%

4 ALVENARIA E VEDAÇÃO  R$    15.734,96 80,82 2,01 82,83 #########  R$             391,89  R$   15.734,96 

4.5 101162

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO 

VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_05/2020

M² 6,72  R$         133,26  R$                 895,52 6,72 6,72  R$           895,52  R$                               -    R$                895,52 0,00  R$                  -   0,00%

4.6 2374

Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 

0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) 

superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 

3,00m, chapisco e reboco

M² 76,11  R$         194,97  R$           14.839,44 74,10 2,01 76,11  R$     14.447,55  R$                    391,89  R$          14.839,44 0,00  R$                  -   0,00%

6 PISO  E REVESTIMENTO  R$          960,87 22,24 0 22,24  R$     960,87  R$                       -    R$         960,87 

6.2 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M² 22,24  R$            43,20  R$                 960,87 22,24 22,24  R$           960,87  R$                               -    R$                960,87 0,00  R$                  -   0,00%

7 COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS  R$      2.402,66 40,09 0 40,09  R$ 2.402,66  R$                       -    R$     2.402,66 
7.3 9101 Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm M 1,00  R$         121,78  R$                 121,78 1,00 1,00  R$           121,78  R$                               -    R$                121,78 0,00  R$                  -   0,00%

7.6 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M² 26,54  R$            69,70  R$              1.849,83 26,54 26,54  R$        1.849,83  R$                               -    R$             1.849,83 0,00  R$                  -   0,00%

7.7 96113
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS. AF_05/2017_P
M² 12,55  R$            34,35  R$                 431,05 12,55 12,55  R$           431,05  R$                               -    R$                431,05 0,00  R$                  -   0,00%

8 PINTURA  R$      2.441,09 0 164,778 164,778  R$               -    R$         2.441,09  R$     2.441,09 

8.2 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
M²

##

##
 R$            14,65  R$              2.230,02 152,22 152,22  R$                     -    R$                2.230,02  R$             2.230,02 0,00  R$                  -   0,00%

8.8 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
M² 12,56  R$            16,81  R$                 211,07 12,56 12,56  R$                     -    R$                    211,07  R$                211,07 0,00  R$                  -   0,00%

9 PORTAS E ESQUADRIAS  R$          154,29 0 0,36 0,36  R$               -    R$             154,29  R$         154,29 

9.5 12105
Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive 

ferrolho e dobradiças conforme desenho
M² 0,36  R$         428,59  R$                 154,29 0,36 0,36  R$                     -    R$                    154,29  R$                154,29 0,00  R$                  -   0,00%

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$          918,77 25 2 27  R$     603,10  R$                37,55  R$         818,85 

10.3 93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 

TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 1,00  R$         178,20  R$                 178,20 1 1,00  R$                     -    R$                    178,20  R$                178,20 0,00  R$                  -   0,00%

10.4 13157
Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- 

Light ou similar
UN 2,00  R$            49,96  R$                    99,92 0 0,00  R$                     -    R$                               -    R$                          -   2,00  R$          99,92 100,00%

22/05/2023 À 22/06/2023

AV. ULISSES GUIMARÃES, GAMELEIRA-PE 120 DIAS 22/06/2023

3° BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO DE VALOR

PH EMPREENDIMENTOS EIRELI 32.336.123/0001-94 025/2022 3º BM DO 1º ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIRA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

PREVISTO NO CONTRATO

CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  DE  ENGENHARIA  PARA  REFORMA  E  AMPLIAÇÃO  DA  CRECHE  CEMAL  CLUBE  DA  MULHER  DO  CAMPO,  NO

MUNICIPIO DA GAMELEIRA-PE
 R$                                                 163.887,41 

QUANTIDADES MEDIDAS VALORES MEDIDOS SALDO A MEDIR
Item Códigos Descrição dos Serviços Und



10.5 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE 

SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 14,00  R$            37,55  R$                 525,72 13,00 1,00 14,00  R$           488,17  R$                      37,55  R$                525,72 0,00  R$                  -   0,00%

10.7 C0672 CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X" M 12,00  R$              9,58  R$                 114,93 12,00 12,00  R$           114,93  R$                               -    R$                114,93 0,00  R$                  -   0,00%

11 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  R$      1.928,50 6 3 10,00  R$     307,88  R$         1.620,62  R$     1.928,50 

11.3 89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS 

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

UN 3,00  R$         132,68  R$                 398,04 2,00 1,00 3,00  R$           265,36  R$                    132,68  R$                398,04 0,00  R$                  -   0,00%

11.4 1678
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm 

(pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)
UN 1,00  R$         117,38  R$                 117,38 1 1,00  R$                     -    R$                    117,38  R$                117,38 0,00  R$                  -   0,00%

11.5 Comp. 2
Tanque duplo em mármore sintético c/ torneira plastica , c/ 

válvula de plástico conjunto de fixação, sifão de plástico ou 

similares

UN 1,00  R$         472,31  R$                 472,30 1 1,00  R$                     -    R$                    472,30  R$                472,30 0,00  R$                  -   0,00%

11.6 7608
DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', 

BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA 

FRIA

UN 4,00  R$            10,63  R$                    42,52 4,00 4,00  R$              42,52  R$                               -    R$                   42,52 0,00  R$                  -   0,00%

11.7 102609
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00  R$         898,26  R$                 898,26 1 1,00  R$                     -    R$                    898,26  R$                898,26 0,00  R$                  -   0,00%

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$      1.381,92 0 5,2 5,2  R$               -    R$         1.381,92  R$     1.381,92 

12.1 9746
Prateleira em concreto armado largura = 60cm, esp= 5cm, 

revestida com ceramica 20x20cm
M 5,20  R$         265,75  R$              1.381,92 5,2 5,20  R$                     -    R$                1.381,92  R$             1.381,92 0,00  R$                  -   0,00%

 R$      30.016,13  R$ 23.703,33  R$            6.027,36  R$     29.908,89 TOTAL DOS SERVIÇOS

ENG. FISCAL DO CONTRATO                                                                         EMPRESA

VALOR CONTRATO  R$                             30.016,13 

VALOR ACUMULADO  R$                             29.908,89 

SALDO CONTRATO  R$                                   107,24 

VALOR MEDIÇÃO  R$                                6.027,36 


